
   133

7 Baustellenbetrieb

7.1 Führung, Rapporte, Konfliktlösung

7.1.1 Führungsfunktion

Die Führung des Baustellenbetriebes erfordert vom Bauleiter eine straffe und gut organisierte 
Rapportdurchführung. Dazu gehören:

 • die einheitliche, straffe Leitung durch den weisungsberechtigten, den organisatorisch, sozial, 
wirtschaftlich und technisch kompetenten und qualifizierten Bauleiter des Vorhabens im 
Team mit den ihm direkt unterstellten Mitarbeitern des Bauherrn und den Vertretern der 
beteiligten Unternehmen gemäß inhaltlicher und terminlicher Zielstellung;

 • die ständige Erreichbarkeit eines für das Vorhaben und den jeweiligen Zeitraum zuständigen 
Leiters, der sich in Bereitschaft für sofort notwendige Entscheidungen hält; bewährt hat sich 
ein operativer Leitungsdienst, der alle einsatzfähigen Leiter des Bauherrn erfasst und diese 
so direkt als Diensthabende mit dem Projekt konfrontiert; 

 • die Organisation eines straffen Rapportsystems, das jeweils regelmäßig die kompetenten 
Leiter der am Vorhaben beteiligten Unternehmen zu wesentlichen Entscheidungen und deren 
Erfüllungskontrolle zusammenführt, die unmittelbar auf der Baustelle tätigen Führungskräfte 
zur operativen Koordinierung der Arbeiten und zur Überwindung von Hindernissen mindestens 
wöchentlich vereint, die Leitern anderer Ebenen, Behörden und Organe notwendige direkt 
abgestimmte Entscheidungen und in einem festgelegten Zyklus ermöglicht;

 • die Motivation aller Beteiligten für die Erreichung der Zielstellung, rechtzeitiges Erkennen 
von Konfliktsituationen, ideenreiche, konsequente und teamorientierte Lösung der Konflikte;

 • die Veranlassung einer rechtzeitigen und koordinierten Errichtung der Baustelleneinrichtung, 
der Festlegung der Verkehrswege und Lagerplätze, der Einholung von behördlichen Genehmi-
gungen und der Übergabe aller notwendigen Angaben der beteiligten Unternehmen; 

 • die Organisation eines straffen Informationsaustausches bei Unfällen, Brand, Havarie, au-
ßergewöhnlichen Vorkommnissen, Evakuierungen, zu Beginn und Ende der Arbeiten, zu 
Baufreiheiten, Anzeigenbearbeitung, Aufmaßermittlungen, Maschinen- und Kraneinsatz, 
Errichtung der Baustelleneinrichtung u. a.;

 • die Festlegung geeigneter Maßnahmen zur Baustellensicherheit, Bewachung, Einfriedung 
und zu den Verpflichtungen der beteiligten Unternehmen sowie zur Kontrolle der auf der 
Baustelle tätigen Arbeitskräfte, ggf. über Baustellenausweise;

 • die rechtzeitige Planung und Organisation der Arbeiten für einen ggf. notwendigen Winterbau, 
für Unterbrechungen oder bei der Nichterfüllung vertraglicher Pflichten eines beteiligten 
Unternehmens,
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 • die rechtzeitige und periodische Belehrung zur Einhaltung der Forderungen des Gesundheits- 
und Brandschutzes, der allgemeinen und der technischen Baustellensicherheit, des diszipli-
nierten und ordentlichen Verhaltens sowie die kurzfristige und durchgängige Auswertung 
von Verletzungen der Ordnung;

 • die unmittelbar auf Verletzungen von Ordnung und Sicherheit folgende Entscheidung zu 
Maßnahmen der Entfernung von der Baustelle, Berechnung von Schadenersatz oder ver-
traglich vereinbarter Sanktionen.

 • Besondere Ereignisse, z. B. der erste Spatenstich, das Richtfest, der Anlauf der ersten Anlage, 
die erste Abnahme, sind vorzubereiten. Aus Tradition werden bestimmte Ablauftermine speziell 
gefeiert, was vom Bauleiter mit dem Bauherrn abzustimmen ist.

Siehe Anhang: Muster 15 „Richtspruch““

7.1.2 Übergabe von Arbeitsbereichen

Der Bauablauf ist stets mit der Übergabe/Übernahme von Arbeitsbereichen an den technologischen 
Nahtstellen verbunden. Bei Mängeln der Übernahme können lang anhaltende Streitigkeiten und 
Verzögerungen entstehen, die es gilt, abzuwenden. 

Übergaben von Arbeitsbereichen sind erforderlich

 • bei der Ablösung von Projekt- und Bauleitern,

 • bei der Fortsetzung von Arbeiten durch andere Firmen im gleichen Gewerk,

 • bei der Übernahme von Arbeitsbereichen durch andere Gewerke oder Teilleistungen.

Es hat sich bewährt, bei der Übergabe wesentlicher Arbeitsbereiche ein Protokoll anzufertigen.

Die Übergebenden bestätigen mit dem Protokoll die vollständige und mängelfreie Fertigstel-
lung ihrer Leistungen, die vollständige Baufreiheit für die Folgearbeiten und die vollständige 
Nutzungsfähigkeit des o. g. Arbeitsbereiches für Folgearbeiten nach den geltenden Regeln der 
Technik, besonders, wenn die Vorleistungen verdeckt werden. 

Die Übernehmenden bestätigen die vollständig erhaltene Baufreiheit für ihre ungehinderte 
Leistung im Arbeitsbereich und die bedenkenfreie Nutzung der Vorleistungen.

Siehe Anhang: Anzeige 11 „Leistungsprüfung“ und Check 20 „Übergabe Arbeitsbereich“

Es sind gleichzeitig folgende Punkte zu prüfen:

 • Dokumentation des Bestandes an Kabeln, Leitungen, Absteckungen, Messpunkten und Zeich-
nungen, die für die Fortsetzung der Arbeiten notwendig sind

 • Baustelleneinrichtungsplan, Zustand Gelände, Ablaufvereinbarung

 • Medienanschlüsse und -bedarfsdeckung

 • Mängel und Restleistungen

Es ist auch sinnvoll, die Teilnehmer an der Übergabe zu erfassen, um spätere Fragen einfacher 
beantworten zu können und Zeugen zu haben.
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Diese Übernahme stellt keine Abnahme im Sinne des Vertrages dar. Sie verbessert die Kooperation 
und wendet erfahrungsgemäß spätere Anzeigen gegenüber der Bauleitung ab.

7.1.3 Verkehrssicherung

Der Bauherr trägt die Verantwortung für die allgemeine Verkehrssicherung, d. h., er muss ge-
währleisten, dass Dritte in seinem Verantwortungsbereich nicht in Gefahr geraten. Dazu gehören 
Nachbarn, Passanten, Bauarbeiter, Besucher, Behördenvertreter, Kinder und Senioren u. a. Er kann 
diese Aufgabe dem Bauleiter oder Dritten übertragen.

Die Verkehrssicherungspflicht enthält die Unterlassungstatbestände und die Aufgabe, entspre-
chende Gefahrenquellen durch geeignete Vorkehrungen und Aufsicht zu vermeiden. Die Übertra-
gung dieser Pflichten ist wesentlicher Bestandteil der Verträge mit den für den Baustellenbetrieb 
verantwortlichen Unternehmen. 

Es gelten u. a. BGB §§ 823 und 831. 

Siehe Anhang: Muster 16 „Übertragung von Unternehmerpflichten“

Abb. 7.1: Brückenmontage an einer Kreuzung (Foto: Konrad Micksch)

Beispiele für Tatbestände sind:

 • unsorgfältige Planung und fehlende Aufsicht bei gefährlichen Arbeiten

 • Gefahr durch scharfe Ecken von Bauteilen, die in Verkehrszonen ragen 

 • nicht gesicherter Aushub und nicht abgedeckte Öffnungen an Wegen
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 • Verschmutzungen an frisch gestrichenen oder säurebehandelten Straßenflächen 

 • Eis, Schnee und frei verlegte Kabel und Leitungen auf Wegen

 • fehlende Abdeckung von Sandstrahl- und Schweißarbeiten 

 • Gefahr des Umkippens, Abstürzens von falsch gelagerten Baumaterialien

 • fehlende Einhausung und fehlender Verschluss von Lagern

Der Bauleiter erfüllt die Verkehrssicherungspflicht durch

 • Veranlassung der SIGE-Dokumentation, den Einsatz des SIGE-Koordinators und die nachvoll-
ziehbare Übertragung der entsprechenden Pflichten, persönliche Aufsicht

 • Kontrollen der Einhaltung der jeweils geltenden Vorschriften und deren umgehende Aus-
wertung mit den Beteiligten

 • Durchsetzung der Vorschriften, Abschluss der Haftpflichtversicherung

 • Durchsetzung der Anwendung persönlicher Arbeitsschutz-Ausrüstungen

Dabei gilt es besonders auf Folgendes zu achten

 • Einzäunung des Baubereiches; wenn nicht möglich, mindestens Aufstellung von Warnschildern 
mit Warnbändern rot/weiß

 • Beleuchtung wichtiger Bereiche, geschützter Einsatz von Bewegungsmeldern, Alarmeinrich-
tungen mit Videoaufzeichnung und Meldung an Polizei bzw. Sicherheitsfirma

 • Verschluss von Toren, Türen, Baumaschinen, Containern und Energieversorgungs-Einrichtungen

 • stabile Einhausung von Fuß- und Fahrradwegen bei bestehender Gefährdung durch vom 
Baukörper fallenden Materials

 • Ein- und Ausgangskontrollen von Lieferungen und Besuchern

Besondere Gefahren ergeben sich, wenn Schaulustige komplizierte Kranarbeiten behindern, weil 
es an Absperrungen und Kontrollkräften fehlt, was unbedingt zu vermeiden ist. Abb. 7.1 zeigt als 
Beispiel den Kraneinsatz mit einem großen Brückenteil an einer öffentlichen Kreuzung.

7.2 Personalfragen

7.2.1 Stellenbeschreibung

Die Arbeitsaufgabe des Bauleiters je nach Rolle ist gemäß Abschnitt 1.1 genau zu definieren. Vor 
allem gilt es, bei der Einbeziehung von Aufgaben der Bauüberwachung oder des Projektmanage-
ments die Grenzen eindeutig festzulegen.

 • Die Qualifikation resultiert aus der o. g. Aufgabenstellung. Nicht immer muss ein Bauleiter 
ein Ingenieur sein. Besonders bei dem Fachbauleiter ist ein Facharbeiter mit einschlägigen 
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8 Abnahmen

8.1 Vorbereitung

8.1.1 Persönliche Vorbereitung

Für die persönliche Vorbereitung ist es wichtig, folgende Fragen zu klären:

 • Habe ich die notwendigen Vollmachten zur Unterzeichnung des Abnahmeprotokolls rechtlich, 
finanziell und inhaltlich?

 • Habe ich den Vertragstext zur Abnahme berücksichtigt?

 • Ist der Ablauf der Abnahmehandlung eindeutig oder muss ich ihn fixieren?

 • Habe ich die Rückäußerung aller verantwortlichen Mitwirkenden vorliegen und sind deren 
Teilnahme und Vollmacht vertraglich geklärt?

 • Habe ich die personellen, energetischen, umweltbedingten und organisatorischen Voraus-
setzungen geprüft?

 • Was mache ich, wenn der Auftraggeber die Abnahme wegen Bagatellen ablehnt?

 • Wer schreibt mir schnell das Protokoll, damit es noch unterzeichnet werden kann?

 • Habe ich alle Aufgaben nach HOAI Anlage 10 Ziffer 8k, l, m gesichert (Organisation, Mitwirkung 
anderer an der Planung und Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Mängelfeststellung, 
Antrag auf öffentlich-rechtliche Abnahme, Dokumentation)?

Siehe Anhang: Check 26 „Abnahmevorbereitung“

8.1.2 Vertragsinhalt

Voraussetzung für Abnahmen im Sinne des Vertrages sind nutzungsfähige Abschnitte des Bau-
vorhabens nach BGB § 640 und 650 a bis t und s bzw. VOB/B § 12 bis 14, das heißt, dass

 • diese einzeln nutzungsfähig sind,

 • sie technologisch abgeschlossene Leistungen eines Unternehmens verkörpern,

 • deren ordnungsgemäße Eigenschaften abschließend nachgewiesen wurden, für Dritte voll 
nutzungsfähig sind und die vollständige Vertragserfüllung darstellen,

 • alle behördlichen Auflagen und bestätigten Forderungen des Auftraggebers realisiert wurden.

Zum Nachweis dieser Eigenschaften sind je nach Art der Leistungen vorzubereiten:

 • aktualisierte Projektdokumentation

 • Nachweis der projektierten Technologie-, Schutz- und Aufwandseigenschaften
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 • Funktionsproben

 • Test- und Messprotokolle

 • Probebetrieb

 • Inbetriebnahme

Siehe Anhang: Anlage 7 „Messgeräte“

Es ist günstig, die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Abnahme vorher in einer „Abnahme-
ordnung“ den Beteiligten bekanntzugeben, die in Anlehnung an diese Angaben projektbezogen 
ausgearbeitet werden kann.

Siehe Anhang: Muster 20 „Abnahmeordnung“

Im Zusammenhang damit hat der Übergebende dem Übernehmenden rechtzeitig die zu den 
Funktionsproben bzw. dem Probebetrieb notwendigen Mitwirkungsleistungen bekanntzugeben.

Für den gesamten Prozess der Vorbereitung und Durchführung der technischen Abnahme wird 
ein Ablaufprogramm erforderlich, das ausreichende Angaben zu Maßnahmen bei Verzug oder 
Havarien enthält.

Nach erfolgter Abnahme gehen das Risiko des zufälligen Untergangs oder der Verschlechterung 
des Werkes sowie das Zahlungs- und Beweislastrisiko auf den Auftraggeber über. Bis zur Unter-
zeichnung des Abnahme-/Übergabeprotokolls trägt der Auftragnehmer die Beweislast für die 
Mängelfreiheit der Leistungen.

Soweit der Bauleiter nicht die ausdrückliche Vollmacht für eine rechtsgeschäftliche Abnahme 
erhalten hat, bedarf es auf beiden Seiten der Unterzeichnung des Protokolls durch Bevoll-
mächtigte, weil damit die vertragsgerechte Realisierung, Nutzungsfähigkeit und der Beginn der 
Verjährungsfrist für die Mängelbeseitigung erfolgt.

Bestehen behördliche Auflagen, ist deren Erfüllung nachzuweisen und zu bestätigen.

8.1.3 Vertragsart

Je nach Vertragsart ergeben sich verschiedene Abnahmearten. Man unterscheidet:

 • Werkvertrag nach BGB § 631 bis 649

 • Bauvertrag nach BGB § 650a bis 650h

 • Verbraucherbauvertrag nach BGB § 650i bis 650o

 • Bauträgervertrag nach BGB § 650u bis 650v

 • Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen nach VOB/B

Daraus resultieren folgende Besonderheiten:

 • Nach BGB § 640 (1) ist der Besteller verpflichtet, das vertragsgemäß hergestellte Werk abzu-
nehmen. Dabei ist die förmliche und zu protokollierende Abnahme üblich, wenn nicht vom 
Besteller die Vollendung der Abnahme nach § 646 erfolgt.


